

Team Meeting

Datum: 24.10.2012

Uhrzeit: 10:30– 11:00 Uhr

Teilnehmer	3LC	Anwesenheit
Haiko Gerdes	HGE	X
Rainer Jansen	RJA	E
Björn Sturm	BST	E
Tilo Werner	TWE	X
Sebastian Schirrmeister	SSC	X
Peter Leistner	PLE	X
Stefan Wieden	SWI	X
Enrico Hofmann	EHO	X
Marcel Huth	MHU	X
Detlef Deicke	DDE	X
Krisztian Springer	KSP	X
Tobias Schmalenberg	TSC	X
Nadine Feil	NFE	X
Anne Held	AHE	E
Carsten Zinke	CZI	X
Tobias Stein	TST	X
Martin Heineck	MHE	Z

X =anwesend / E=entschuldigt / Z=zeitweise

Themen / ToDo's	Status	Wer?	Wann?
<p>Version 2.1.15: Codefreeze am Freitag 26.10.2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enthält diverse Anpassungen im INFX Prozess u.a. Ein Failover für den Fall, dass zu wenig Hotels exportiert werden. - Daher ist ein intensiver Test auf dem Staging Pro geplant 	I	HGE	
<p>Version 2.1.16: Enthält vor allem die Änderungen für den neuen LTS Export:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kalkulation für mehrere Veranstalter - Import der Daten und Ablage im OTDS - Format - Export in OTDS – Format <p>Das wird die Letzte Version in diesem Jahr sein Termin ca. Ende Nov. je nach Fertigstellung der o.g. Punkte Danach kommen nur noch Bugfixes und die Tokenizer Lösung für LMX.</p>	I	HGE	
<p>LTS / Sejour: Aktuell läuft das Projekt schlecht. Drei wesentliche Ursachen:</p>	I	HGE	

<ul style="list-style-type: none"> - LTS Stammdatenerfassung bzw. Nutzung des Systems Sejour - Fehler im System von Sejour - Offene Punkte bei activate, die vorher nicht bekannt waren 			
<p>OTDS: Zukünftig soll neben dem INFX Format ein neues Export Format zum Einsatz kommen. Damit im OTDS Format exportiert werden kann müssen die bestehenden Importe erweitert/angepasst werden. Derzeit ist geplant, Importe zusätzlich im OTDS Format abzulegen und daraus das OTDS Export Format zu berechnen.</p>	I	HGE	
<p>HBD Scan: Der gestrige Termin mit HBD hat für Aufklärung in einigen Themen gesorgt. Es konnte ein Fehler bei uns gefunden und behoben werden. Zusätzlich ist klar geworden, dass die Aktualisierung der Verträge anders durchgeführt werden muss, obwohl unser Vorgehen mehrfach in Mails mit HBD so abgestimmt wurde. Unsere Punkte sind bereits seit Di. behoben. Es sind auch weitere Fehler auf der Seite von HBD gefunden worden, die allerdings zunächst von HBD analysiert werden müssen, bevor sie durch HBD behoben werden können.</p>	I	HGE	
<p>Aktuelle Tätigkeiten Team:</p> <p>PLE: diverse Supportthemen, Erweiterung 2.1.15</p> <p>EHO: HBD, INFX2Cache Fehlerbehebung</p> <p>KSP: diverse Themen für V.2.1.15 und Bugfixes, Übernahme HBD Scan</p> <p>DDE: Kayitur und Jumbo abschließen, MPI beginnen</p> <p>SSC: LTS Fehlerbehebung, Arbeitszeiterfassung LMX</p> <p>TST: LTS ins Nagios einbinden und sonst. Admintätigkeiten</p> <p>TWE: Staging PRO umbauen und sonst. Admintätigkeiten</p> <p>MHE: Übergabe HBD Scan – ab morgen 8 Tage Urlaub</p> <p>MHU: LTS/Sejour, MPI beginnen</p> <p>SWI: Anpassung Flugschnittstellen, LTS Oberfläche Buchungsabfragen</p> <p>Support: - Erweiterung SkySeats Seite, CMS bauen</p>	I I I I I I I I I I	PLE EHO KSP DDE SSC TST TWE MHE MHU SWI CZI, TSC, NFE	

- Ticketbearbeitung / Support - Übernahme Tätigkeiten AHE und Einarbeitung neue MA (Fr. Woge von HRV Backoffice)			
---	--	--	--

I = Information F = Festlegung A = Aufgabe

Für das Protokoll: Nadine Feil