

Team Meeting

Datum: 09.10.13

Uhrzeit: 10:30 – 11:30 Uhr

Teilnehmer	3LC	Anwesenheit
Carsten Zinke	CZI	X
Haiko Gerdes	HGE	X
Jan Zacharias	JZA	X
Krisztian Springer	KSP	X
Marcel Huth	MHU	X
Martin Althuiizes	MAL	X
Matthias Gentsch	MGE	X
Nadine Feil	NFE	X
Philipp Wirth	PWI	E
René Lange	RLA	E
Romana Weihmann	RWE	X
Sören Pestner	SPE	X
Stefan Wieden	SWI	X
Tilo Werner	TWE	X
Tobias Schmalenberg	TSC	X

X =anwesend / E=entschuldigt / Z=zeitweise

Themen	Status	Wer?	Wann?
2.2.0 <ul style="list-style-type: none"> • JT soll am 16.10.13 live gehen, am 14.10.13 nochmal Status dazu • Tropo evtl. am 17.10.13 live, wenn JT ok • FER und LMX folgen dann 21.10 und 22.10 • MHU spielt am 17.10 + 18.10.13 Importe auf JT Staging • MHU und KSP konfigurieren Cachevergleich 			
2.2.1 <ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung läuft bereits • Wesentlich ist Datamix 3.0 sowie Preisänderungshandling 			
Diverses <ul style="list-style-type: none"> • HGE befindet sich ab 13.10.13 die nächsten 2 Wochen in HRG • Freigaben Hotfixe durch RLA bzw. MHU 			

<ul style="list-style-type: none"> • Deployments, HBD, Mongo – KSP involvieren • Hardware – TWE involvieren • Infos an Kunden – Freigabe durch NFE • Mailverkehr mit Änderungen, Angebot etc.an Kunden – cc an HGE , • Sind Systemänderungen etc. notwendig kann Ok durch RLS sowie MHU erteilt werden • Termin mit Dmitry .. von Grothe Technologie heute nachmittag • TWE wird Testsysteme für Erweiterung PCI aufsetzen 			
<p>Aktuelle Tätigkeiten Team:</p> <p>SWI: Report Umstellung, FDP Condor</p> <p>KSP: XPO-System, Vorbereitungen Deployment, Tagesgeschäft</p> <p>TWE: XPO-System Zuarbeit, Einarbeitung JZA</p> <p>RWE: Angebote und Rechnungen schreiben</p> <p>MGE: Rechner für LMX und LMEX</p> <p>JZA: Einarbeitung, Host Europe</p> <p>MHU: MPI, Importe wie MTS, Einarbeitung MAL</p> <p>MAL: MTS Import, Dokumentationen</p> <p>SPE: 2.2.0, Sejour</p> <p>Support: - Ticket- und Taskbearbeitung / Support</p>			

I = Information F = Festlegung A = Aufgabe

Für das Protokoll: Romana Weihmann