

Team Meeting

Datum: 19.09.2012

Uhrzeit: 10:30– 11:30 Uhr

| Teilnehmer | 3LC | Anwesenheit |
|-------------------------|-----|-------------|
| Haiko Gerdes | HGE | X |
| Rainer Jansen | RJA | X |
| Björn Sturm | BST | E |
| Tilo Werner | TWE | X |
| Sebastian Schirrmeister | SSC | Z |
| Peter Leistner | PLE | X |
| Stefan Wieden | SWI | X |
| Enrico Hofmann | EHO | E |
| Marcel Huth | MHU | X |
| Detlef Deicke | DDE | X |
| Krisztian Springer | KSP | X |
| Tobias Schmalenberg | TSC | X |
| Nadine Feil | NFE | X |
| Anne Held | AHE | E |
| Carsten Zinke | CZI | X |
| Tobias Stein | TST | X |
| Martin Heineck | MHE | X |

X =anwesend / E=entschuldigt / Z=zeitweise

| Themen / ToDo's | Status | Wer? | Wann? |
|---|--------|---------|-------|
| <p>HBD Scan: HBD muss architektonische und inhaltliche Fehler ausbessern. JT arbeitet mit begrenztem Erfolg damit. LMX hatte gestern einen Versuch gestartet und erfolglos abgebrochen. OPD nutzt den Scan mit einigen wenigen Zielgebieten.</p> <p>Wir empfehlen den Kunden derzeit nicht, den HBD Scan zu verwenden.</p> | I | HGE | |
| <p>Deployment V.2.1.14 RC1 Hotfix Deploymentanalyse ergab, dass wieder mehr Fehler aufgetreten sind, die hätten vermieden werden können. Mehr Tests und Kommunikation sind zur Besserung notwendig.</p> | I | MHU | |
| <p>Deployment V.2.1.14 RC2 LMX: Die Auslieferung wird aufgrund Ressourcenmangels bei LMX um eine Woche verschoben.</p> | F | HGE/RJA | |

| | | | |
|---|---|---------|------------|
| <p>Test auf dem Staging läuft bis 28.09.2012. Livegang am 01.10.2012</p> <p>Andere Kunden: Test auf Staging 01.10.2012 Livegang am 08.10.2012</p> <p><i>Der Zeitplan wurde nachträglich besprochen.</i></p> <p>Mail an LMX und andere Kunden mit diesem Zeitplan.</p> | F | HGE/RJA | |
| | A | NFE | 19.09.2012 |
| <p>LTS & Sejour: Importe und Buchungsfunktionalität müssen nächste Woche laufen und abgeschlossen sein.</p> <p>HGE und MHU fliegen kurzfristig morgen nach AYT für Meeting mit Sejour.</p> | I | HGE | |
| <p>Nutzung der Arbeitszeit: Die Arbeitszeit muss täglich von jedem Einzelnen verwendet werden. Nachträge erfolgen nur noch durch Genehmigung von RJA (Reisen oder Nachtarbeit)</p> | F | RJA | |
| <p>Anwesenheit HGE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KW 39 nicht in Leipzig (sondern in Köln FVW Kongress) - Voraussichtlich in KW 40 (Mo./Di.) wieder in Leipzig | I | HGE | |
| <p>Aktuelle Tätigkeiten Team:</p> <p><u>PLE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - xBeds, LTS und viele, kleine Bugfixes <p><u>TWE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung RZ Kommunikation, Rollout neues Betriebssystem und Urlaubsaufarbeitung <p><u>KSP:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Overnightthematik im Flugbereich, LT Meldung und Rechnungsversand Midoco <p><u>DDE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayitur Nacharbeitung (z.B. Verarbeitung von SS) - Jumbo wird an wenigen Hotels getestet. - Im Nachgang vom Meeting wird weitere Vorgehensweise besprochen <p><u>MHU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sejour, Meeting bei GTA (Lösung wurde gefunden, Fertigstellung frühestens Ende Oktober) <p><u>MHE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - HBD Analyse von Scan und auftretenden Fehlern <p><u>TSE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Analyse Ausfall des VPN Gateways, Stadisgateway für xBed Netzwerksetup | I | PLE | |
| | I | TWE | |
| | I | KSP | |
| | I | DDE | |
| | I | MHU | |
| | I | MHE | |
| | I | TSE | |

| | | | |
|--|---|------------------|--|
| <u>SSC:</u> - Sejour Import | I | SSC | |
| <u>SWI:</u> - Airbis und Skyanbindung | I | SWI | |
| <u>Support:</u> - Deployment (Release Notes) und Tests - Ticketbearbeitung - Urlaubsaufarbeitung - Angebots- und Rechnungslegung | I | TSC, CZI, NFE | |

I = Information F = Festlegung A = Aufgabe

Für das Protokoll: Nadine Feil