

# Team Meeting

**Datum: 06.11.13**

**Uhrzeit: 09:30 – 10:15 Uhr**

Teilnehmer	3LC	Anwesenheit
Carsten Zinke	CZI	X
Haiko Gerdes	HGE	X
Jan Zacharias	JZA	Z
Krisztian Springer	KSP	X
Marcel Huth	MHU	X
Martin Althuizes	MAL	X
Matthias Gentsch	MGE	X
Nadine Feil	NFE	X
Jenny Florstedt	JFL	X
Philipp Wirth	PWI	X
René Lange	RLA	X
Romana Weihmann	RWE	X
Sören Pestner	SPE	X
Stefan Wieden	SWI	X
Tilo Werner	TWE	E
Tobias Schmalenberg	TSC	X

**X =anwesend / E=entschuldigt / Z=zeitweise**

Themen	Status	Wer?	Wann?
<p><b>2.2.0</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LMX Deployment verschoben auf 11.11.13</li> <li>• Flugzeitenupdate FER funktioniert nicht richtig</li> <li>• Handling exklusive Flüge bei LMX muss noch getestet werden und kommt dann als Hotfix in die 2.2.0. Für die anderen Kunden ist es in der 2.2.1 enthalten.</li> <li>• Tests durch Support, nach der Fertigstellung von Modulen oder Funktionen sollen diese zeitnah durch den Support abgenommen werden und nicht erst im Rahmen des Systemintegrationstests vor dem Deployment. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wie es gemacht wird, stimmen wir grundsätzlich nächste Woche ab. Im Einzelfall müssen Entwickler und Support die Testbarkeit gemeinsam klären.</li> </ul> </li> <li>• Dokumentation der Hotfixe der letzten beiden Versionen. Die Fehler werden vom Support zusammengefasst und im Einzelfall wird festgehalten, mit welchem Testfall/Testscenario der Fehler bereits vor dem Deployment hätte entdeckt</li> </ul>			

<p>werden können. Diese Testfälle sollen dann vor dem nächsten Deployment unabhängig von den Inhalten des Deployments zusätzlich durchgeführt werden.  - Wer die Doku erstellt, klären wir nächste Woche</p>			
<p><b>2.2.1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codefreeze am 15.11.13</li> <li>• Interne Tests KW 47</li> <li>• Tests JT KW 48</li> <li>• Deployment in KW 49, da Veränderung im TT Datamix 3.0 nur in dieser Zeitspanne möglich  Hier müssen wir noch überlegen, ob wir alle Kunden in der Woche umstellen, wegen TT oder wie wir es sonst machen.</li> <li>• FOR kann nur mit Traffics Datamix 3.0 Live gehen</li> </ul>			
<p><b>Diverses:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3% der Requests gehen noch immer zwischen TT und uns verloren.  Dieser Fehler in unserem Tunnel existiert seit dem 19.06, seit der einen Stufe des RZ Umbaus.</li> <li>• Traveltainment wird Donnerstag in einem kurzen Zeitfenster den VPN Traffic dokumentieren, um die Fehlersuche zu unterstützen</li> <li>• Am 08.11.13 Termine mit ITT und FOR und ICC in Düsseldorf</li> <li>• Am 11.11.13 Termin mit dem DER in unserem Hause</li> <li>• Hier wird der Zeitplan für die Umstellung MTS Ägypten auf Illusions mit DER besprochen.</li> <li>• Traffics Umstellung KW 48 auf SEPA  Wir müssen noch einen Termin für unsere Umstellung liefern.</li> <li>• HOCL möglicherweise diese Woche live</li> </ul>			
<p><b>Aktuelle Tätigkeiten Team:</b></p> <p><b>SWI:</b> Livegang Flugimporte, FOR-Flüge, Exportanpassung exklusive Flüge</p> <p><b>RWE:</b> Rechnungen, Zuarbeit Buchhaltung</p> <p><b>MGE:</b> Serverräume</p> <p><b>MAL:</b> Tour, Jumbo, MTS-Import</p> <p><b>SPE:</b> 2.2.0, Sejour-Import</p> <p><b>RLA:</b> Tests LMX, Tagesgeschäft, 2.2.1</p>			

<p><b>PWI:</b> Unit-Tests, HBD-Imports, Reporting-Schnittstelle</p> <p><b>JZA:</b> Tagesgeschäft, 3% - Problem</p> <p><b>MHU:</b> Tagesgeschäft, MPI, Jumbo, Tour</p> <p><b>KSP:</b> 2.2.0</p> <p><b>Support:</b> - Ticket- und Taskbearbeitung / Support</p>			
---	--	--	--

I = Information F = Festlegung A = Aufgabe

Für das Protokoll: Romana Weihmann