

Team Meeting

Datum: 24.08.2012

Uhrzeit: 10:40– 11:30 Uhr

Teilnehmer	3LC	Anwesenheit
Haiko Gerdes	HGE	X
Rainer Jansen	RJA	X
Björn Sturm	BST	E
Tilo Werner	TWE	Z
Sebastian Schirrmeister	SSC	X
Peter Leistner	PLE	E
Stefan Wieden	SWI	X
Enrico Hofmann	EHO	X
Marcel Huth	MHU	X
Detlef Deicke	DDE	E
Krisztian Springer	KSP	X
Tobias Schmalenberg	TSC	X
Nadine Feil	NFE	X
Anne Held	AHE	X
Carsten Zinke	CZI	X
Tobias Stein	TST	X

X=anwesend / E=entschuldigt / Z=zeitweise

Themen / ToDo's	Status	Wer?	Wann?
<p>Deployment V. 2.1.13 Bei JT wurde fehlerhaft Airbis deployed und somit ist ein großer finanzieller Schaden entstanden. Diesen Schaden muss activate tragen. Solche Fehler dürfen nicht mehr passieren. In Zukunft wird es bei solchen Flüchtigkeits- und/oder zu vermeidenden Fehler zu Maßnahmen von der Abmahnung bis zur Kündigung des jeweiligen Mitarbeiters kommen.</p>	I	ALLE	
<p>Deployment V. 2.1.14 Diese Version wird in 2 Teilen ausgeliefert. In der Vorabversion wird HBD Scan, die Midoco Schnittstelle, BA-Update und die Statistik enthalten sein. Diese Themen werden nächste Woche auf das LMX Staging Pro deployed und intensiv getestet. Diese Version geht dann bei LMX am 03.09. live Danach kommt die Vorabversion auf die Staging Systeme der anderen Kunden. Der Code freeze für den zweiten Teil der Version ist am 31.08. Für den V. 2.1.14 RC1 - Er wird als clone der 2.1.13 erstellt</p>	I	ALLE	

<ul style="list-style-type: none"> - Müssen die o.g. Punkte ERNEUT eingechecked werden - Müssen ALLE Hotfixes der Version 2.1.13 geprüft werden, ob diese auch in den Codestand der 2.1.13 eingecheckte wurden. - Jeder prüft das und schickt eine Mail an Haiko, das er es geprüft hat <p>Ablauf des Deployments V. 2.1.14: KW 35: V. 2.1.14 RC1 wird auf das LMX Staging Pro deployed KW 36: V. 2.1.14 RC1 wird auf die Kunden Staging Systeme und bei LMX live deployed, V. 2.1.14 RC2 wird auf das activate Staging zum Testen deployed KW 37: V. 2.1.14 RC1 wird auf die Live Systeme der anderen Kunden und die V. 2.1.14 RC2 auf die LMX Staging Pro zum Test deployed KW 38: V. 2.1.14 RC2 wird bei LMX live und bei den anderen aufs Staging System deployed KW 39: V. 2.1.14 RC2 live Deployment der anderen Kunden</p>			
<p>Jumbo Hotfix Gestern wurde Jumbo gehotfixt und nun gibt es in der Config zwei Möglichkeiten der Verarbeitung. Nach dem Test werden die Kunden per Email über diese Funktion benachrichtigt.</p>	I	ALLE	
<p>Jira und Urlaubsübergabe Haiko stellt an einem konkreten Beispiel da: (recht ungehalten)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Jira insbesondere vor Urlaubsantritt nicht korrekt gepflegt war. - Dies führt zu Unklarheiten für PM und Support und deutlichem und überflüssigem Mehraufwand in beiden Bereichen. - Es geht nicht, das Arbeiten so schlecht dokumentiert und übergeben werden. - Das ist eine nicht akzeptable Minderleistung. - Bei erneuter Missachtung dieser immer wieder gemachten Anweisung erfolgt eine Aufforderung von Haiko an die Geschäftsleitung, hier gegebenenfalls eine schriftliche Abmahnung zu schreiben <p>In der Zukunft werden ordnungsgemäße Urlaubsübergaben stattfinden. Hierfür wird im Confluence eine Themenliste für die Vertretung erstellt. Diese Liste hat jeder Mitarbeiter auf Rainers Anweisung bis spätestens Ende dieses Monats auszufüllen. Den dazugehörigen Link hat Marcel bereits an das Team per Email geschickt.</p>	A	ALLE	31.08.2012
<p>Das Team und Ihre Aufgaben Tilo wird nächste Woche in den Urlaub gehen. Für Bestellungen und Lieferungen ist in dieser Zeit Stefan verantwortlich. Heute wird Tilo noch eine schriftliche Urlaubsübergabe vornehmen und Tobias S. wird versuchen Tilo in dieser Zeit bestmöglich zu vertreten. Tobias S. hat diese Woche die komplette Hardware für HDB AIF Scan startklar gemacht. Krisztian und Enrico sind im Moment zusammen an der</p>	I	ALLE	

<p>Verbesserung der BA Statistik und mit der Oberfläche des HBD AIF Scan beschäftigt.</p> <p>Mit dem Provider Sejour sowie mit GTA und vielen kleinen Recherche Aufgaben ist Marcel's Arbeitstag gut gefüllt. Unser Stefan verbringt seinen Arbeitstag mit Airbis Reporting und Lastminute Express. Sebastian ist mit dem Sejour Datenimport und der Urlaubsvertretung für Detlef in Sachen Kayitur beschäftigt.</p> <p>Der Support ist in der Testphase des Deployments und bearbeitet zusätzlich stets die Probleme und Fragen in Form von Tickets unserer Kunden. Zusätzlich werden Angebote an unsere Kunden geschrieben und die fwv Messe ist fast vollständig organisiert.</p>			
--	--	--	--

I = Information F = Festlegung A = Aufgabe

Für das Protokoll: Anne Held