

# Team Meeting

**Datum: 22.10.13**

**Uhrzeit: 15:00 – 15:30 Uhr**

Teilnehmer	3LC	Anwesenheit
Carsten Zinke	CZI	E
Haiko Gerdes	HGE	E
Jan Zacharias	JZA	X
Krisztian Springer	KSP	X
Marcel Huth	MHU	X
Martin Althuizes	MAL	X
Matthias Gentsch	MGE	X
Nadine Feil	NFE	X
Philipp Wirth	PWI	X
René Lange	RLA	X
Romana Weihmann	RWE	X
Sören Pestner	SPE	X
Stefan Wieden	SWI	X
Tilo Werner	TWE	X
Tobias Schmalenberg	TSC	E

**X =anwesend / E=entschuldigt / Z=zeitweise**

Themen	Status	Wer?	Wann?
<p><b>2.2.0</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fehlerkorrekturen Cache bei JT</li> <li>• Export wurde gestoppt, Neustart morgen früh</li> <li>• Snapshot – Abweichung nur 1 -2 % aktuell bei JT</li> <li>• FER Staging wurde 21.10.13 ausgerollt</li> <li>• Live Deployment OPD morgen früh</li> <li>• Planung wie folgt:</li> <li>• Live Deployment FER am Montag (28.10.13)</li> <li>• LMX möchte Deployment um eine Woche verschieben (04.11.13) wegen Feiertag und Mangel an Testressourcen</li> <li>• Deployment Staging LMX heute durch SPE</li> <li>• Staging DAF noch diese Woche, Deployment evtl. auch am 04.11.13</li> <li>• Neue Kunden (ITT/FOR) sollen nächste Woche deployed werden</li> <li>• HOCL bleibt bis auf weiteres auf 2.1.19</li> </ul>			
<b>Aktuelle Tätigkeiten Team:</b>			

<p><b>SWI:</b> Deployment, Flugimporte</p> <p><b>KSP:</b> Deployment, Setup für Dimitri</p> <p><b>TWE:</b> Sejour</p> <p><b>RWE:</b> Personal, Kasse</p> <p><b>MGE:</b> Windows-Terminal</p> <p><b>MAL:</b> Importe</p> <p><b>SPE:</b> Deployment, Staging</p> <p><b>RLA:</b> Deployment-Tests, Tasks, Readplan</p> <p><b>PWI:</b> HBD-Import</p> <p><b>JZA:</b> Einarbeitung Chef, Nagios</p> <p><b>Support:</b> - Ticket- und Taskbearbeitung / Support</p>			
---	--	--	--

I = Information F = Festlegung A = Aufgabe

Für das Protokoll: Romana Weihmann