

Team Meeting

Datum: 05.03.14

Uhrzeit: 11:30 – 13:00 Uhr

Teilnehmer	3LC	Anwesenheit
Carsten Zinke	CZI	E
Haiko Gerdes	HGE	E
Jan Zacharias	JZA	X
Krisztian Springer	KSP	E
Marcel Huth	MHU	X
Martin Althuizes	MAL	X
Matthias Gentzsch	MGE	X
Nadine Feil	NFE	E
Jenny Florstedt	JFL	X
Jenny Neumann	JNE	X
Philipp Wirth	PWI	X
René Lange	RLA	X
Romana Weihmann	RWE	X
Sören Pestner	SPE	X
Stefan Wieden	SWI	X
Stefan Rank-Kunitz	SRK	X
Tilo Werner	TWE	X
Tobias Schmalenberg	TSC	X

X =anwesend / E=entschuldigt / Z=zeitweise

Themen	Status	Wer?	Wann?
<p>Projektplanung 2.2.3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Momentan sehr lange Listen mit Jira-Tasks bei jedem Mitarbeiter • Momentan kaum Aussagefähigkeit zur Fertigstellung der Themen an den Kunden • Vernachlässigung einiger Themen wie Qualität und Infrastruktur • Zukünftig soll eine grobe Vorabplanung für die nächsten 6 – 8 Wochen (Release) erstellt werden • Motivation der Mitarbeiter, u.a. durch eine Liste mit bereits erledigten Aufgaben • Abschaffung des „Zeitdrucks“ durch große Tasklisten • Festhaltung der Planung 2.2.3 in einer Excel, später in einem Jiratask, aufgeteilt nach Prioritäten und Abhängigkeiten untereinander • Klärung der Priorisierung mit Projektleitung und 		HGE	

den einzelnen Mitarbeiter

- Diskussion zum Umfang und zur Abbildung (Jira) neuer Projektmanagementmethoden
- Einige Themen müssen kurzfristig an andere Teammitglieder übergeben und/ oder schriftlich dokumentiert werden
- Vervollständigung der Projektplanung heute durch SRK
- Projektplanung wird im Confluence für alle zugänglich gemacht

--	--	--

I = Information F = Festlegung A = Aufgabe

Für das Protokoll: Romana Weihmann