

Team Meeting

Datum: 14.11.2012

Uhrzeit: 10:30 – 11:00 Uhr

Teilnehmer	3LC	Anwesenheit
Haiko Gerdes	HGE	X
Rainer Jansen	RJA	E
Björn Sturm	BST	E
Tilo Werner	TWE	X
Sebastian Schirrmeister	SSC	X
Peter Leistner	PLE	X
Stefan Wieden	SWI	X
Enrico Hofmann	EHO	E
Marcel Huth	MHU	X
Detlef Deicke	DDE	X
Krisztian Springer	KSP	X
Tobias Schmalenberg	TSC	X
Nadine Feil	NFE	E
Stefanie Woge	SWO	X
Carsten Zinke	CZI	X
Tobias Stein	TST	X
René Lange	RLA	X

X =anwesend / E=entschuldigt / Z=zeitweise

Themen / ToDo's	Status	Wer?	Wann?
Notdienst: <ul style="list-style-type: none"> - Die Telefonnummer für den Notdienst ist -510 - Diese wird umgeleitet zum Mobilfunkgerät, des Mitarbeiters, der Dienst hat 	I	TWE	
Arbeitsweise Mitarbeiter: <ul style="list-style-type: none"> - Durch Fehler beim Deployment haben wir diese Woche bisher nicht viel geschafft. - LMX ist sehr unzufrieden, da unsere Performance derzeit sehr schlecht ist - Es besteht der Eindruck, dass versucht wird Tasks zu schnell ab zuschließen. - Bewusster an die Arbeit gehen und sich über die Konsequenzen seines Denkens und Handelns klar werden - Wenn Änderungen an zentraler Stelle vorgenommen werden, dann muss getestet werden - Bei jeder Änderung sich überlegen, welchen Funktionen (Mitarbeiter) es betrifft - Meeting für Entwickler wieder einführen 	I	HGE	
Arbeitsanweisung:			

<ul style="list-style-type: none"> - Jede Schemaänderung wird an das TEAM kommuniziert - Jede Schemaänderung nach einem Codefreeze wird vor der Durchführung der Änderung mit dem Support UND dem Projektmanagement auf Seiteneffekte und Wiederholung von Testszenarien abgestimmt und erst nach Freigabe durchgeführt. 	F	HGE	
<p>LTS/ Sejour:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gute Quoten - OTDS-Lieferung ins LTS System anschauen (nach Meeting nochmal Besprechung zu diesem Thema) 	I	HGE	
<p>Version 2.1.15:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschleunigung der Cacheproduktion durch EHO war bei den Testhotels sehr erfolgreich. Laufzeitreduzierung auf ca. 20% und weniger. Insgesamt ist Produktion noch zu langsam und muss weiter analysiert werden. 	I	HGE	
<p>Version 2.1.16:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Große Probleme bei Cache Produktion von LMX haben bisher verhindert, dass die Planung abgeschlossen wurde - Neben OTDS Lieferung soll die Anbindung von Genius noch in die Version. 	I	HGE	
<p>Aktuelle Tätigkeiten Team:</p> <p>PLE: ca. 100 Tasks</p> <p>KSP: HBD Scan bei LMX, Umstellung bei LMX</p> <p>SSC: OTDS Dokumentation</p> <p>TST: Umstellung Laptops LMX, Umstellung lokales Netzwerk, Jira, programmiert am Script, gleiche User-ID für Mitarbeiter</p> <p>TWE: am Mailgateway weiter gearbeitet, JT & GTI DNS reingebaut, Telefonanlage</p> <p>MHU: LTS & Sejour betreuen, Lastprobleme</p> <p>DDE: Jumbo Fehlerverbesserung, Basiskalkulation</p> <p>RLA: Monitoring INFX Export, Jira nicht sinnvolle Tasks löschen, Tests</p> <p>SWI: Data01 JT, Ryan Air Import für JT</p> <p>SWO: Arbeitszeiten gepflegt, Urlaubsvertretung NFE, Rechnungsbearbeitung</p> <p>Support: - Ticketbearbeitung / Support</p>	I	<p>PLE</p> <p>KSP</p> <p>SSC</p> <p>TST</p> <p>TWE</p> <p>MHU</p> <p>DDE</p> <p>RLA</p> <p>SWI</p> <p>SWO</p> <p>NFE, TSC,CZI</p>	

- Tasks erstellen			
Termine: <ul style="list-style-type: none"> - Weihnachtsfeier 14.12.2012, bitte Bescheid geben, wer teilnimmt - 04.12.2012 Weihnachtsmarkt, ab 19 Uhr, bitte Zusage an s.woge@activate.de 	A A	Alle Alle	

I = Information F = Festlegung A = Aufgabe

Für das Protokoll: Stefanie Woge