activate

communication systems

Team Meeting

Datum: 26.06.13

Uhrzeit: 10:30 — 10:50 Uhr

Teilnehmer 3LC Anwesenheit
Haiko Gerdes HGE X
Rainer Jansen RJIA E
Tilo Werner TWE X
Sebastian Schirrmeister SSC X
Stefan Wieden SWiI X
Marcel Huth MHU X
Krisztian Springer KSP X
Tobias Schmalenberg TSC X
Nadine Feil NFE E
Romana Weihmann RWE X
Carsten Zinke czl X
Tobias Stein TST X
René Lange RLA X
Soren Pestner SPE E
Alexander Kriiger AKR E

X =anwesend / Ezentschuldigt / Z=zeitweise

Themen Status | Wer? Wann?
2.1.18
e JT geht voraussichtlich am 01.07.2013 live | HGE
e Opaque Raten werden Montag live getestet
e Den Cachevergleich versuchen wir noch umzusetzen
2.1.19
e Morgen ist HOCL in Leipzig
e HOCL wird die Flug Themen geschult bekommen HGE
e HOCL wird in der ndachsten Woche mit den Bereichen I
live gehen, die bis dahin vorhanden sind
(Flug, der Rest sukzessive)
2.1.20
e Planung dazu nachste Woche
Diverses:
I alle
e Vorbereitung der Namensanderung von activate auf
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TraSo lauft bereits
e Neue Website wird erstellt
e Neuer Kollege, Hr. Wirth, zum 01.10.13
e Rechte fiir DATA-Uploade missen liberprift werden

Aktuelle Tatigkeiten Team:

SWI: Umstellung LMX + LMEX

RLA: Support fir 2.1.18

SSC: HOCL, INFX-Export

TST: Gosa, Radiosrver erstellen

KSP: LTS Import

MHU: Provider Probleme bei TOUR
TWE: Infrastrukur activate, PXE, HOCL, VPN-Gateway
RWE: Rechnungen, Angebote

Support:

- Ticket- und Taskbearbeitung / Support

-Tests 2.1.17
- Tests 2.1.18

| = Information F = Festlegung A = Aufgabe

Fur das Protokoll: Romana Weihmann



