

Team Meeting

Datum: 06.03.2013

Uhrzeit: 10:30 – 11:45 Uhr

Teilnehmer	3LC	Anwesenheit
Haiko Gerdes	HGE	E
Rainer Jansen	RJA	E
Tilo Werner	TWE	x
Sebastian Schirrmeister	SSC	x
Stefan Wieden	SWI	x
Enrico Hofmann	EHO	x
Marcel Huth	MHU	E
Krisztian Springer	KSP	X
Tobias Schmalenberg	TSC	X
Nadine Feil	NFE	E
Romana Weihmann	RWE	X
Carsten Zinke	CZI	X
Tobias Stein	TST	X
René Lange	RLA	X
Alexander Krüger	AKR	X

X =anwesend / E=entschuldigt / Z=zeitweise

Version 2.1.16:	Status	Wer?	Wann?
<ul style="list-style-type: none"> Bei LMX gibt es Probleme bei der Antwortzeit bei der Aktion B Problembehebung läuft 	I		
Version 2.1.17 und 2.1.18: <ul style="list-style-type: none"> Codefreeze verschoben auf 06.03.13, abends 	I	RLA	
<ul style="list-style-type: none"> Support hat momentan viel Druck, da Kunden unzufrieden (instabiles System, viele Fehler, viele falsche Aussagen) Wir verlieren an Glaubwürdigkeit 		CZI, TSC	
<ul style="list-style-type: none"> Die Administration fühlt sich momentan vom Kunden etwas vor sich her getrieben. Das provoziert Fehler, was die Situation nur noch verschlimmert. 		TWE	
Diverses: <ul style="list-style-type: none"> Priorisierung der Umstellung öffentliche IP auf interne IP SQL- und SSH-Zugänge entsprechend abändern Weitere Klärung erfolgt nach dem Meeting TWE wird Mail dazu fertig machen Datenrettung nach Festplattencrash hlweb01 erfolgreich 	I		

<p>Aktuelle Tätigkeiten Team:</p> <p>RLA: Tagesgeschäft, 2.1.17, 2.1.18</p> <p>KSP: 2.1.17 abgeschlossen, Vorbereitung Inbetriebnahme lolek</p> <p>AKR: Airbis-Import Vergleich, neuer Flugimport</p> <p>TST: Traveltainment, Datenrettung nach Festplattencrash hlweb01</p> <p>EHO: Preisänderung Handling, familienfreundlicher Export HBD, LMX-Buchungskernproblematik</p> <p>SCC: Sejour Änderungen, HST bei JT online (funktioniert noch nicht), MPI ausgeliefert</p> <p>SWI: Frontend LTS, hlweb01 wieder online</p> <p>TWE: Setup ITB mit Ronny</p> <p>RWE: Bearbeitung von Angeboten, Erstellung von Rechnungen, Artikel neu anlegen</p> <p>Support: - Ticket- und Taskbearbeitung / Support - Tests - Support 2.1.16</p>		<p>RLA</p> <p>KSP</p> <p>AKR</p> <p>TST</p> <p>EHO</p> <p>SCC</p> <p>SWI</p> <p>TWE</p> <p>RWE</p> <p>CZI TSC</p>	
--	--	--	--

I = Information F = Festlegung A = Aufgabe

Für das Protokoll: Romana Wehmann