

Team Meeting

Datum: 17.04.2013

Uhrzeit: 10:30 – 11:00 Uhr

Teilnehmer	3LC	Anwesenheit
Haiko Gerdes	HGE	X
Rainer Jansen	RJA	E
Tilo Werner	TWE	X
Sebastian Schirrmeister	SSC	E
Stefan Wieden	SWI	X
Enrico Hofmann	EHO	X
Marcel Huth	MHU	X
Krisztian Springer	KSP	X
Tobias Schmalenberg	TSC	X
Nadine Feil	NFE	X
Romana Weihmann	RWE	E
Carsten Zinke	CZI	X
Tobias Stein	TST	X
René Lange	RLA	E
Sören Pestner	SPE	X
Alexander Krüger	AKR	X

X =anwesend / E=entschuldigt / Z=zeitweise

Themen	Status	Wer?	Wann?
Version 2.1.17 <ul style="list-style-type: none"> • Derzeit im Test bei allen Kunden • LMX hat gestern begonnen und kleine Fehler gemeldet • JT hat bereits abgenommen • Cachevergleich war bisher sehr hilfreich und soll fortgesetzt und weiter ausgebaut werden. Evtl. machen wir auch noch einen Durchlauf mit einem Multiproviderveranstalter • Live Deployment evtl. am Montag bei JT (Details bezgl. neu gemeldeten Fehlern werden im Nachgang des Meetings besprochen) • LMX folgt frühestens Mittwoch, wenn bei JT alles gut gelaufen ist. Entscheidung bezgl. Kommunikation Live Deployment an die restlichen Kunden soll am Freitag getroffen werden. 	I	HGE	
Version 2.1.18 <ul style="list-style-type: none"> • Die Planung wird voraussichtlich nächste Woche fortgesetzt, wenn die Live Deployments erfolgt sind 	I	HGE	

<ul style="list-style-type: none"> • Livegang dieser Version voraussichtlich Ende Mai 			
Diverses: <ul style="list-style-type: none"> • Stadis GW wird derzeit getestet, evtl. werden wir eine neue Version von Hr. Lingenauber einsetzen. 	I	HGE	
Aktuelle Tätigkeiten Team: KSP: Cachevergleich, Fehlerbehebung 2.1.17, Refactoring Dokumentenversand Midoco AKR: neuer Flugimport TST: Test Stadis GW, VPN etablieren EHO: Übergabe an SPE, PCI Tokenizer, Wirecard SWI: Umstieg neuer Rechner, neue Flugstruktur MHU: Themen 2.1.17, Übernahme LT Meldung von RLA SPE: Einarbeitung Cache TWE: neuer Rechner SWI, Spamfilter Support: - Ticket- und Taskbearbeitung / Support - Tests 2.1.17	I	alle	

I = Information F = Festlegung A = Aufgabe

Für das Protokoll: Nadine Feil