

Team Meeting

Datum: 02.04.2013

Uhrzeit: 10:30 – 11:15 Uhr

| Teilnehmer | 3LC | Anwesenheit |
|-------------------------|-----|-------------|
| Haiko Gerdes | HGE | X |
| Rainer Jansen | RJA | X |
| Tilo Werner | TWE | X |
| Sebastian Schirrmeister | SSC | X |
| Stefan Wieden | SWI | X |
| Enrico Hofmann | EHO | X |
| Marcel Huth | MHU | X |
| Krisztian Springer | KSP | x |
| Tobias Schmalenberg | TSC | X |
| Nadine Feil | NFE | E |
| Romana Weihmann | RWE | X |
| Carsten Zinke | CZI | X |
| Tobias Stein | TST | Z |
| René Lange | RLA | X |
| Sören Pestner | SPE | X |
| Alexander Krüger | AKR | X |

X =anwesend / E=entschuldigt / Z=zeitweise

| Version 2.1.17 und 2.1.18: | Status | Wer? | Wann? |
|---|--------|------------------------------------|-------|
| <p>Version 2.1.17 und 2.1.18:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cachevergleich wird noch vorbereitet, das Testsystem muss noch um Kapazität erweitert werden. (steht Ende der Woche zur Verfügung) • Deployment voraussichtlich Montag, 08.04 • Service02 als Entlastung für service01 fertig gestellt • Last drastisch runter gegangen, Ursache noch unklar, System aber stabil • Stadis Gateway Tests für FERF hier braucht TST Unterstützung von RLA • PAC-Erweiterung, Konzeptionstermin in 2 Wochen hier werden vermutlich größere Erweiterung notwendig | | HGE | |
| <p>Diverses:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Übergabe Aufgaben EHO wie folgt: <ol style="list-style-type: none"> 1. Deployment Prozess 2. Mongo DB 3. HBD Scan 4. PÄH 5. Statistik | | KSP Admins KSP RLA RLA | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 6. Cache Verarbeitung 7. Oberflächen 8. Monitoring 9. PCI –Themen 10. Jira etc. 11. Stored precedures (Snapshoterstellung/ Übertragung LTS an LMX) 12. LMX – LTS Kopplung | | <p>SPE Alle RLA EHO,KSP,RLA Admins KSP,SPE RLA</p> | |
| <p>Aktuelle Tätigkeiten Team:</p> <p>RLA: Tagesgeschäft, Support, Tests</p> <p>KSP: Cachevergleich, Tagesgeschäft, Support 1.1.17</p> <p>AKR: neuer Airbis-Export</p> <p>TST: Umbau Codeserver</p> <p>EHO: Cacheserver, Aufgabenzusammenfassung zur Übergabe</p> <p>SCC: LTS, OTDS; PAC-Erweiterung</p> <p>SWI: LTS-Frontend, Turbo INFX tropo</p> <p>RWE: Bearbeitung von Angeboten, Erstellung von Rechnungen, Monatsrechnungen, Monatsabschluss</p> <p>MHU: Tagesgeschäft, Tests 2.1.17 bei JT</p> <p>SPE: Einrichtung PC</p> <p>TWE: Umbau Codeserver</p> <p>Support: - Ticket- und Taskbearbeitung / Support - Tests - Support 2.1.16</p> | | <p>RLA</p> <p>KSP</p> <p>AKR</p> <p>TST</p> <p>EHO</p> <p>SCC</p> <p>SWI</p> <p>RWE</p> <p>MHU</p> <p>SPE</p> <p>TWE</p> <p>CZI TSC NFE</p> | |

I = Information F = Festlegung A = Aufgabe

Für das Protokoll: Romana Weihmann