

## Team Meeting

**Datum: 29.08.2012**

**Uhrzeit: 10:30– 11:30 Uhr**

Teilnehmer	3LC	Anwesenheit
Haiko Gerdes	HGE	X
Rainer Jansen	RJA	E
Björn Sturm	BST	E
Tilo Werner	TWE	E
Sebastian Schirrmeister	SSC	X
Peter Leistner	PLE	X
Stefan Wieden	SWI	X
Enrico Hofmann	EHO	X
Marcel Huth	MHU	X
Detlef Deicke	DDE	E
Krisztian Springer	KSP	X
Tobias Schmalenberg	TSC	X
Nadine Feil	NFE	X
Anne Held	AHE	X
Carsten Zinke	CZI	X
Tobias Stein	TST	X
Martin Heineck	MHE	X

**X =anwesend / E=entschuldigt / Z=zeitweise**

Themen / ToDo's	Status	Wer?	Wann?
<p><b>Deployment V. 2.1.14</b> HBD Scan ist für die V. 2.1.14 RC 1 noch dabei die Datenlieferung zu verarbeiten. Heute Nachmittag können evtl. die Tests stattfinden. JT bekommt die RC 1 zeitgleich mit LMX deployed. Die RC 2 wird JT wieder später gemeinsam mit unseren anderen Kunden deployed bekommen. Am 31.08 ist der Code freeze für die RC 2.</p> <p>Alle Entwickler sollen bitte nochmal kontrollieren ob alle Hotfixe für die V. 2.1.13 eingecheckt sind!</p>	I	ALLE	
<p><b>Jira und SVN</b> Marcel hat wieder einmal SVN-Commits gefunden, die die zugehörige Jiranummer nicht enthalten. Damit sind diese Codeänderungen nicht in Jira sichtbar und im schlimmsten Fall nicht auffindbar. Wer in der Zukunft die Jiranummer nicht im SVN-Kommentar notiert muss mit Konsequenzen rechnen. ES MUSS IM JIRA UND SVN ORDENTLICH DOKUMENTIERT WERDEN! Derjenige der anfängt einen Task zu bearbeiten, ist dafür verantwortlich und gibt damit zu erkennen, dass er diesen</p>	F	ALLE	

<p>auch vollständig verstanden hat. Ist irgendetwas unklar, so MUSS es in Jira dokumentiert werden oder direkt mit Haiko besprochen werden. Tasks können/sollen weiter detailliert oder präzisiert werden, wenn sie zu komplex oder zu unverständlich unverständlich.</p>			
<p><b>Unser Team und deren Aufgaben</b>  <u>Peter Leistner:</u>          - viele, kleine Bugfixs  <u>Krisztian Springer:</u>          - HBD Oberfläche, BA-Auswertung, Vorbereitungen für das bevorstehende Treffen mit Midoco  <u>Enrico Hofmann:</u>          - HBD, BA- Auswertung  <u>Marcel Huth:</u>          - Verbesserung der MTS Performance, Sejour  <u>Martin Heineck:</u>          - HBD  <u>Tobias Stein:</u>          - Tagesgeschäfte, Lizenzserver, Nagios  <u>Sebastian Schirrmeister:</u>          - Jumbo Preisqualität, Kayitur, Sejour  <u>Stefan Wieden:</u>          - Reporting Airbis, Lastminute Express  <u>Support:</u>          - Deployment und Tests          - Ticketbearbeitung          - Überarbeitung Gesamttestprotokoll          - Angebot und Rechnungslegung          - Überarbeitung Testprotokoll (Freischaltungen)</p>	I	ALLE	

I = Information F = Festlegung A = Aufgabe

Für das Protokoll: Anne Held