

## Team Meeting

**Datum: 17.08.2012**

**Uhrzeit: 10:30– 11:20 Uhr**

Teilnehmer	3LC	Anwesenheit
Haiko Gerdes	HGE	X
Rainer Jansen	RJA	E
Björn Sturm	BST	E
Tilo Werner	TWE	E
Sebastian Schirrmeister	SSC	X
Peter Leistner	PLE	X
Stefan Wieden	SWI	X
Enrico Hofmann	EHO	X
Marcel Huth	MHU	X
Detlef Deicke	DDE	X
Krisztian Springer	KSP	X
Tobias Schmalenberg	TSC	X
Nadine Feil	NFE	X
Anne Held	AHE	X
Carsten Zinke	CZI	X
Tobias Stein	TST	X

**X=anwesend / E=entschuldigt / Z=zeitweise**

Themen / ToDo's	Status	Wer?	Wann?
<p><b>Deployment V. 2.1.14</b> Heute ist Codefreeze für die Version 2.1.14. HBD Scan wird im Moment noch optimiert und getestet und muss dringend mit dieser Version starten. Die internen Tests finden nächste Woche statt. In der darauf folgenden Woche wird die Version auf die Staging Systeme gespielt. Das Live Deployment ist am 03.09. geplant.</p>	I	ALLE	
<p><b>Fehler HBD</b> Alle Fehler bei HBD Hotels, die durch den Import oder den PAC2Cache Prozess verursacht wurden, sollen nicht mehr untersucht werden. Der Jumbo Import befindet sich im Moment 3 Tage im Verzug. Hier erhöhen wir zunächst die Prozessor Kapazität für Jumbo. Falls das nicht hilft sollten wir überlegen auf einen zweitägigen Import zu wechseln. Zumindest bis der HBD Scan kommt, denn der wird auch den Jumbo Import beschleunigen.</p>	I	ALLE	
<p><b>Neue Provider</b> Bevor wir weitere neue Provider angehen, müssen wir</p>	I	ALLE	

zunächst die bestehenden stabilisieren und verbessern. Das Ziel ist es, die Qualität bei bestehenden Providern zu stabilisieren.			
---	--	--	--

I = Information F = Festlegung A = Aufgabe

Für das Protokoll: Anne Held