

Team Meeting

Datum: 11.07.2012

Uhrzeit: 10:30– 10:45 Uhr

Teilnehmer	3LC	Anwesenheit
Haiko Gerdes	HGE	X
Rainer Jansen	RJA	E
Björn Sturm	BST	X
Tilo Werner	TWE	X
Sebastian Schirrmeister	SSC	X
Peter Leistner	PLE	X
Stefan Wieden	SWI	X
Enrico Hofmann	EHO	X
Marcel Huth	MHU	X
Detlef Deicke	DDE	X
Krisztian Springer	KSP	X
Tobias Schmalenberg	TSC	X
Nadine Feil	NFE	X
Anne Held	AHE	X
Carsten Zinke	CZI	X

X=anwesend / E=entschuldigt / Z=zeitweise

Themen / ToDo's	Status	Wer?	Wann?
Deployment V. 2.1.13 Für die Version 2.1.13 ist am 13.07. das Code Freeze.	I	ALLE	
Deployment V. 2.1.14 Haiko wird mit jedem Entwickler einzeln die Planung durchgehen. Der Entwickler muss dabei abschätzen, ob die Planung realisierbar ist. In die Version 2.1.14 muss dringend Sejour und HBD Scan deployed werden.	I	ALLE	

I = Information F = Festlegung A = Aufgabe

Für das Protokoll: Anne Held