

Team Meeting

Datum: 11.06.13

Uhrzeit: 10:30 – 11:00Uhr

Teilnehmer	3LC	Anwesenheit
Haiko Gerdes	HGE	X
Rainer Jansen	RJA	X
Tilo Werner	TWE	X
Sebastian Schirrmeister	SSC	X
Stefan Wieden	SWI	X
Marcel Huth	MHU	X
Krisztian Springer	KSP	X
Tobias Schmalenberg	TSC	X
Nadine Feil	NFE	X
Romana Weihmann	RWE	X
Carsten Zinke	CZI	X
Tobias Stein	TST	X
René Lange	RLA	X
Sören Pestner	SPE	X
Alexander Krüger	AKR	X

X =anwesend / E=entschuldigt / Z=zeitweise

Themen	Status	Wer?	Wann?
2.1.18: <ul style="list-style-type: none"> Codefreeze am 14.06.13 Opaque Raten kommen auf jeden Fall mit rein 		HGE	
2.1.19 <ul style="list-style-type: none"> System für HOCL nächste Woche fertig (HW+Version 2.1.18) Anschließend wird die 2.1.19 fertig gestellt Zielsetzung Codefreeze 21.06, ist aber noch nicht sicher, dass dies klappt. Provideranbindung vorerst MTS, dann HBD 		HGE	
Diverses: <ul style="list-style-type: none"> CZI überarbeitet Benutzerhandbuch Umzug Rechenzentrum vom 18.06. auf 19.06.13, Detailplanung dazu noch diese Woche Kein Support für GTI und Buchmal System wird ohne Zahlung in 2 Wochen abgestellt 	I	alle	

<ul style="list-style-type: none"> • Zusatzvereinbarung Datenschutz ist in Arbeit 			
<p>Aktuelle Tätigkeiten Team:</p> <p>AKR: Vorbereitung Übergabe</p> <p>SWI: Flugimporte, Skript Giata</p> <p>SPE: Opaque-Raten, Tasks 2.1.18</p> <p>RLA: LTS, LMX, Stadis, Tagesgeschäft, Support</p> <p>SSC: Cache-Export, Preisfehler</p> <p>TST: Service01, Cache01</p> <p>KSP: BA-Auswertung, HBD</p> <p>MHU: 2.1.18, Opaque</p> <p>TWE: HOCL</p> <p>RWE: Rechnungen, Angebote, GTI + BUC</p> <p>Support:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ticket- und Taskbearbeitung / Support - Tests 2.1.17 			

I = Information F = Festlegung A = Aufgabe

Für das Protokoll: Romana Wehmann