

Team Meeting

Datum: 09.05.2012

Uhrzeit: 10:30 – 11:00 Uhr

Teilnehmer	3LC	Anwesenheit
Haiko Gerdes	HGE	X
Rainer Jansen	RJA	X
Björn Sturm	BST	X
Tilo Werner	TWE	X
Sebastian Schirrmeister	SSC	E
Peter Leistner	PLE	X
Stefan Wieden	SWI	X
Enrico Hofmann	EHO	X
Marcel Huth	MHU	X
Detlef Deicke	DDE	X
Krisztian Springer	KSP	X
Tobias Schmalenberg	TSC	X
Nadine Feil	NFE	X
Anne Held	AHE	X

X=anwesend / E=entschuldigt / Z=zeitweise

Themen / ToDo's	Status	Wer?	Wann?
Deployment V 2.1.11 Im Moment befindet sich die Version 2.1.11 noch im Test. Am 23.05. ist das Live Deployment bei LMX. Bei unseren restlichen Kunden geht die Version am 29.05 live.	I	ALLE	
Alarmanlage Die Alarmanlage wird voraussichtlich in den nächsten 2 Tagen aktiviert. Pins werden heute verteilt.	A	HGE	09.05.2012
Produktivität Im Monat April waren wir nur zu 23% produktiv. In Zukunft sind mindestens 50% Produktivität zu erzielen.	A	ALLE	
Jira Wenn ein CR einen Fehler aufweist, wird dieser in Zukunft nicht erneut geöffnet, sondern ein neuer Fehlertask erstellt.	I	ALLE	
Flugzeitenänderung Aufgrund des neuen Flughafens in Berlin wird es ab sofort vermutlich verstärkt Flugzeitenänderungen bei unseren Kunden für den Raum Berlin geben. Daher müssen dringend die Fehler in der FZU behoben werden.	A	PLE	asap
Nicht bearbeitete Tasks Aktuell wurden 19 Tasks mit Fälligkeit vor dem letzten Freitag bis heute weder bearbeitet noch kommentiert. Dabei waren keine Tasks, die nicht hätten ausgeführt werden können oder kommentiert waren.	A	Alle	

Jeder ist verantwortlich seine Tasks täglich zu prüfen.			
---	--	--	--

I = Information F = Festlegung A = Aufgabe

Für das Protokoll: Anne Held