

# Team Meeting

**Datum: 10.07.13**

**Uhrzeit: 10:30 – 11:00 Uhr**

Teilnehmer	3LC	Anwesenheit
Haiko Gerdes	HGE	X
Tilo Werner	TWE	X
Sebastian Schirrmeister	SSC	X
Stefan Wieden	SWI	X
Marcel Huth	MHU	X
Krisztian Springer	KSP	X
Tobias Schmalenberg	TSC	X
Nadine Feil	NFE	X
Romana Weihmann	RWE	X
Carsten Zinke	CZI	X
Tobias Stein	TST	E
René Lange	RLA	X
Sören Pestner	SPE	X

**X =anwesend / E=entschuldigt / Z=zeitweise**

Themen	Status	Wer?	Wann?
<b>2.1.18</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei allen Kunden depoyed, ausser LMX</li> <li>• Deployment LMX 15.07.13</li> <li>• LTS muss noch ausgerollt werden</li> </ul>		HGE	
<b>2.2.00</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codefreeze 02.08.13</li> <li>• Vorab Auslieferung NTI an tropo</li> </ul>		HGE	
<b>Diverses:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Homepage muss noch erstellt werden</li> <li>• Logo wurde bereits erstellt</li> </ul>	I	alle	
<b>Aktuelle Tätigkeiten Team:</b>  <b>SWI:</b> Flugimport  <b>RLA:</b> 2.1.18, Mongo-Login  <b>SSC:</b> HOCL, Stammdaten LTS			

<b>KSP:</b> PCI, LTS Import			
<b>MHU:</b> NTI, Tagesgeschäft			
<b>TWE:</b> Tokenizer			
<b>SPE:</b> Taskbearbeitung, HOCL			
<b>RWE:</b> Rechnungen und Angebote erstellen, Schriftverkehr			
<b>Support:</b> - Ticket- und Taskbearbeitung / Support - Tests 2.1.17 - Tests 2.1.18			

I = Information F = Festlegung A = Aufgabe

Für das Protokoll: Romana Weihmann