

# Team Meeting

**Datum: 31.05.2012**

**Uhrzeit: 10:30 – 11:30 Uhr**

Teilnehmer	3LC	Anwesenheit
Haiko Gerdes	HGE	X
Rainer Jansen	RJA	E
Björn Sturm	BST	E
Tilo Werner	TWE	X
Sebastian Schirrmeister	SSC	E
Peter Leistner	PLE	X
Stefan Wieden	SWI	X
Enrico Hofmann	EHO	X
Marcel Huth	MHU	X
Detlef Deicke	DDE	X
Krisztian Springer	KSP	X
Tobias Schmalenberg	TSC	X
Nadine Feil	NFE	X
Anne Held	AHE	X

**X=anwesend / E=entschuldigt / Z=zeitweise**

Themen / ToDo's	Status	Wer?	Wann?
<b>Deployment V. 2.1.11</b> Das Deployment für LMX und Ferien lief laut Fehleranalyse viel besser als die Vergangenen. Am 04.06 bekommen die restlichen Kunden die Version 2.1.11 live deployed.	I	ALLE	
<b>Deployment V. 2.1.12 / V. 2.1.13</b> Das Cold freeze für die Version 2.1.12 ist am 04.06. In dieser Version sind das Login Request, sowie das Modul „Familienfreundlicher Export“ enthalten. Für die Version 2.1.13 ist voraussichtlich am 23.06. das Cold Freeze geplant.	I	ALLE	
<b>Vertretung</b> Da Haiko vom 01.06 – 10.06 verreist und nur in Notfällen erreichbar ist, wird Rainer ihn vertreten. Am 11.06 ist Haiko in AYT bei LTS – erreichbar Am 12.06 ist Haiko in AYT bei Kayitur – erreichbar Am 13.06 ab Mittags in HU erreichbar 14. und 15.06 in LEJ Die Entscheidungsgewalt über evtl. Hotfixe übernimmt der Support gemeinsam mit Enrico und Marcel.	I	ALLE	

I = Information F = Festlegung A = Aufgabe

Für das Protokoll: Anne Held