

Team Meeting

Datum: 26.06.13

Uhrzeit: 10:30 – 10:50 Uhr

Teilnehmer	3LC	Anwesenheit
Haiko Gerdes	HGE	X
Tilo Werner	TWE	X
Sebastian Schirrmeister	SSC	X
Stefan Wieden	SWI	X
Marcel Huth	MHU	X
Krisztian Springer	KSP	X
Tobias Schmalenberg	TSC	X
Nadine Feil	NFE	X
Romana Weihmann	RWE	X
Carsten Zinke	CZI	X
Tobias Stein	TST	X
René Lange	RLA	X
Sören Pestner	SPE	X

X =anwesend / E=entschuldigt / Z=zeitweise

Themen	Status	Wer?	Wann?
2.1.18 <ul style="list-style-type: none"> Einige Themen(u.a. Opaque Raten, Hotellink) funktionieren bei JT noch nicht Einige Probleme auch bei LMX auf dem Staging (hängen vermutlich mit dem Deployment oder den Daten zusammen) Prüfung Staging dazu GTA-SPO soll gehotfixt werden 		HGE	
2.1.19 <ul style="list-style-type: none"> HOCL fast fertig (ein paar offene Themen) Buchungsschnittstelle von Traffics fehlt noch, daher entsteht dadurch kein Verzug Insgesamt haben wir ein recht komplexes Thema ziemlich gut gemeinsam gelöst 		HGE	
2.2.0 <ul style="list-style-type: none"> Nachdem mit der Änderung zu Multi Veranstalter und Multi Quellmarkt eine deutliche Erweiterung in xRes gemacht wurde, werden wir die Nummerierung 		HGE	

<p>anpassen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die aktuelle Planung wird noch angepasst. • Codefreeze hierzu vermutlich am 02.08.2013 • Vorab Auslieferung von NTI an tropo Ende Juli • Themen der 2.2.0 u.a. PCI und Prüfung der Multi Veranstalter und Multi Quellmarkt Logik für alle Kunden. 			
<p>Diverses:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Buchhaltung wird nicht mehr durch die BOC bearbeitet. Wird durch einen freien Steuerberater übernommen. • Personalangelegenheiten übernimmt HGE • Zusätzlicher Arbeitsaufwand muss per Jira-Task festgehalten werden. Themen die mehr als 30 Min in Anspruch nehmen, werden dokumentiert. • Löschung der Einträge in der Config erfolgt durch CZI 	I	alle	
<p>Aktuelle Tätigkeiten Team:</p> <p>SWI: Umstellung Giata auf Packagemaster</p> <p>RLA: Support 2.1.18, Logs von JT, 2.2.0</p> <p>SSC: HOCL 2.1.19, Stammdaten Import, Arbeitszeiterfassung LMEX</p> <p>TST: Erstellung Auflistung Server</p> <p>KSP: LTS Import, neue HBD-Version, Tagesgeschäft</p> <p>MHU: 2.1.18, GTA SPO</p> <p>TWE: Bearbeitung Mailkonten, Tokenizer</p> <p>SPE: 2.1.18, Hotfixe, HOCL</p> <p>RWE: Monatsrechnungen und – abschluss, Rechnungen und Angebote erstellen</p> <p>Support:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ticket- und Taskbearbeitung / Support - Tests 2.1.17 - Tests 2.1.18 			

I = Information F = Festlegung A = Aufgabe

Für das Protokoll: Romana Weihmann