

Team Meeting

Datum: 24.04.2013

Uhrzeit: 10:30 – 11:15 Uhr

Teilnehmer	3LC	Anwesenheit
Haiko Gerdes	HGE	X
Rainer Jansen	RJA	E
Tilo Werner	TWE	X
Sebastian Schirrmeister	SSC	X
Stefan Wieden	SWI	X
Enrico Hofmann	EHO	X
Marcel Huth	MHU	X
Krisztian Springer	KSP	X
Tobias Schmalenberg	TSC	X
Nadine Feil	NFE	X
Romana Weihmann	RWE	X
Carsten Zinke	CZI	E
Tobias Stein	TST	E
René Lange	RLA	E
Sören Pestner	SPE	E
Alexander Krüger	AKR	E

X =anwesend / E=entschuldigt / Z=zeitweise

Themen	Status	Wer?	Wann?
Version 2.1.17 <ul style="list-style-type: none"> • Deployment verschoben auf 29.04.13 Tests im Bereich der LT-Meldungen müssen noch erweitert werden • Tests im Cachevergleich und Multiprovider • FerF-Modul wird durch Stadis-GW übernommen 	I	HGE KSP	
Version 2.1.18 aktuelle Planung <ul style="list-style-type: none"> • Codefreeze: 31.05.13 • Livegang JT: 13.06.13 • Lifegang restliche Kunden: 17.06.13 	I	HGE	
Diverses: <ul style="list-style-type: none"> • Bei jedem Task, der eine Neuerung (keine Fehlerbeseitigung) beschreibt, soll zukünftig ein Kommentar verfasst werden was und wie getestet werden soll. Dieses wird erfolgen, bevor die internen Tests beginnen. 	F	HGE	

<p>Aktuelle Tätigkeiten Team:</p> <p>KSP: Opendo Cachevergleich, Kreditkarten-Thema LMX, 2.1.17, Tagesgeschäft</p> <p>AKR: neuer Flugimport Airbis</p> <p>TST: IP-SEC-Tunnel</p> <p>EHO: Übergabe Aufgaben</p> <p>SWI: Flugthemen, Handbuch Flugpreisimport</p> <p>MHU: MTS, Übernahme von EHO</p> <p>SPE: Cacheproduktion</p> <p>TWE: Notbalancer, Setup, Tokenizer</p> <p>RLA: Hotfixe, Tagesgeschäft, 2.1.17</p> <p>SSC: Import, MPI, NTI</p> <p>RWE: Erstellung Angebot und Rechnungen</p> <p>Support: - Ticket- und Taskbearbeitung / Support - Tests 2.1.17</p>	I	Alle	
--	---	------	--

I = Information F = Festlegung A = Aufgabe

Für das Protokoll: Romana Weihmann