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Release Planung etc. 

Code Freeze 11.04.2014 

Wir sind ein Team / wollen eins werden    

  

Im Anschluss – Für die, die es interessiert 

Know-how Sammler  
Buchungsschnittstellen / Prozesse      
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Release 2.2.3  

wurde im Wesentlichen durch Euch gemacht 

Tasks sollten kommentiert, geändert, etc. werden 

Zum einem Release gehören: 

Entwicklungstasks 

Tasks im Bereich Sys-Admin bis zum 11.04 

Tasks im Bereich Support bis zum 11.04 

Code Freeze 11.04.2014 

Wir werden nach dem Livegang eine Summary machen 

Geplant / erreicht 

Lessons learned 
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Release 2.2.4  

Zeitraum – 6 Wochen – 23.05.2014 

Test KW 22 

Staging JT KW 23 

Live JT / Staging andere KW 24 

Live andere KW 25 

Planung durch Euch 

Ab 14.04 bis 18.04 

Architektur Tasks anlegen 

Tasks 2.2.4 anschauen 

 



Agenda 

5 xRes© - TraSo GmbH 

 

Releaseänderungen 

Neue Tasks müssen mit Entwicklung abgestimmt werden 

Es kommt etwas dazu und geht etwas raus 

Betrifft nicht 40% Maintenance Budget 
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Hotfixe  

Sollen über GIT als Deployment laufen 

Mehr von dem Spezialisten – Krisztian nächste Woche 

LMX 

Kunden erhalten ab dann IMMER  

Alle Hotfixe oder keinen 

Auch LMX 

Kommunikation durch mich 
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Wir sind ein Team / wollen eins werden    

Kannst Du mir mal helfen? 

Schau mal bitte über meinen Code? 

Wie kann man das verstehen? 

Dazu gehört aber auch: 

Wo ist eigentlich ____  

Jetzt ist X morgen nicht da und ich wollte Y noch klären 

Pünktlich sein, alle anderen warten 

Teams funktionieren immer dann, wenn alle funktionieren 

Wie die Musketiere 

Alle für einen und einer für alle 
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Regeln    

Kernarbeitszeit = 9:00 – 15:00  

Wer abweicht informiert - vorher 

Abwesenheits-Mail 

IMMER > 24h im Voraus 

Zeiterfassung 

Pausen / Ankommen / Gehen / Feierabendbier  

Urlaubsplanung 

Vertretung 

Alle Tage bis auf ca. 10 sind bereits eingeplant? 
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Jira / Mail    

Morgens Überblick verschaffen und Quick Wins 

Bis Mittags Tagesgeschäft – Bugfix etc. 

Ab Mittags nächstes Release  

Nicht nur Tagesgeschäft 

Ausnahme – Kunde verliert Geld  

Doku im Jira 

Wenn ein Task bearbeitet wird  

tatsächliche Zeiten 

Restaufwand 

Was habe ich fertig / was ist noch offen 
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Doku im Jira 

Wenn ein Task fertig ist 

Vorgang lösen 

Status setzen 

Erledigt und Behoben NUR, wenn was gemacht wurde 

& Kommentar 

Support testet zeitnah 

Setzt auf abgenommen / öffnet etc. 
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Danke 

Wenn jeder einen Schritt ins Team geht 

 

Dann entsteht ein Team 

 

 


