

# Team Meeting

**Datum: 16.04.14**

**Uhrzeit: 10:30 – 11:30 Uhr**

Teilnehmer	3LC	Anwesenheit
Carsten Zinke	CZI	X
Haiko Gerdes	HGE	X
Jan Zacharias	JZA	E
Krisztian Springer	KSP	X
Matthias Gentzsch	MGE	X
Nadine Feil	NFE	E
Jenny Florstedt	JFL	X
Jenny Neumann	JNE	X
Philipp Wirth	PWI	X
Romana Weihmann	RWE	X
Sören Pestner	SPE	X
Stefan Wieden	SWI	X
Stefan Rank-Kunitz	SRK	X
Tilo Werner	TWE	E

**X =anwesend / E=entschuldigt / Z=zeitweise**

Themen	Status	Wer?	Wann?
<p><b>2.2.3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Codefreeze wird um mindestens 2 Wochen verschoben – da Funktionalität der Kurtaxenanzeige Priorität hat</li> <li>Tests laufen weiter, Klärung ob und welche Themen noch reinkommen erfolgt nächste Woche</li> </ul>			
<p><b>Diverses:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Weitere Bewerbungsgespräche nächste Woche</li> <li>Zum 01.08.14 wird ein neuer Entwickler beginnen</li> <li>Evtl. Verstärkung im Adminbereich ab 1.06.14</li> <li>RVO nicht mehr im Unternehmen</li> <li>Bewerbungsgespräche für Support nächste Woche</li> <li>KSP, SRK und SPE arbeiten am Thema „Kurtaxe“. Hier muss bis 23.04.14 die Lösung VK+ live sein.</li> <li>XPUR wird voraussichtlich am 29.04.14 live gehen</li> <li>Zur Erleichterung der Einarbeitung neuer</li> </ul>		<p>HGE</p> <p>SRK, JFL</p>	

<p>Mitarbeiter sollen die relevanten Seiten im Wiki etc. zusammengefasst werden</p>			
<p><b>Aktuelle Tätigkeiten Team:</b></p> <p><b>SWI:</b> ICCK-Import FOR+JT, Airbisimport</p> <p><b>RWE:</b> Rechnungen schreiben, Ablage neu organisieren</p> <p><b>SPE:</b> Schnittstelle Kurtaxe, Fehler bei tropo Hotellieferungen</p> <p><b>KSP:</b> Schnittstelle Kurtaxe</p> <p><b>MGE:</b> SSL-Zertifizierung</p> <p><b>SRK:</b> Schnittstelle Kurtaxe, Bewerbungsgespräch, Flugzeitenparser</p> <p><b>TWE:</b> DB-Server JT, Probetag eines Bewerbers, Einrichtung Server für TraSo</p> <p><b>PWI:</b> HBD, Mongo DB</p> <p><b>Support:</b></p> <p><b>NFE:</b> Vorbereitung 2.2.3, Tagesgeschäft, XPUR</p> <p><b>JNE:</b> Tagesgeschäft</p> <p><b>JFL:</b> Tagesgeschäft, Dokumentation erstellen</p> <p><b>CZI:</b> Tickets</p>			

I = Information F = Festlegung A = Aufgabe

Für das Protokoll: Romana Weihmann